

DODATOK č.1

Zmluve o dielo č. 025/2010/GER

1. Článok

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Gerlachov
Hlavná 110
059 42

Zastúpená:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:

Ing. Michal Ryša - starosta obce
Novia banka Slovensko a.s.
00326151
2021212666
ocu@obecgerlachov.sk

a

Zhotoviteľ:

BBF Building, s.r.o.
SNP 264/3, 059 21 Svit

Zastúpená :
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach finančných:

Ing. Kamil Čabala - konateľ
Ing. Kamil Čabala
Ing. Kamil Čabala
Ing. Kamil Čabala

Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:

VÍR a s
44 460 694
SK 202 274 1952
202 274 1952

Spoločnosť BBF Building s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro, vložka č. 20820/P.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou Zmluvu o dielo 025/2010/GER na zhotovenie časti diela „**Stavebné úpravy v obci Gerlachov**“ podľa cenovej ponuky zhotoviteľa.
2. V priebehu trvania Zmluvy o dielo vznikla potreba úpravy jej jednotlivých ustanovení a to na podklade požiadavky objednávateľa.
3. Za tým účelom uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Za účelom naplnenia účelu tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo.

2. Článok 4 bod 1 Zmluvy o dielo sa mení tak, že znie:

cena celkom bez DPH:	7.896,56 Eur
20% DPH:	1.579,31 Eur
cena celkom s DPH:	9.475,87 Eur

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Zmeny a doplnky tohto dodatku je možné robiť len písomne prostredníctvom štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán.
3. Tento dodatok je vypracovaný v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane objednávatel a 2 vyhotovenie zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne po dôkladnom oboznámení sa s jeho obsahom a dôsledkami a nie sú im známe okolnosti, pre ktoré by platnosť tohto dodatku mohla byť spochybnená.

Prílohy:

- a) položkový rozpočet – dodatok 1

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: 28.5.2017

V Gerlachove, dňa 30.06.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Michal Rysa
starosta



BBF BUILDING s.r.o.
SNP 264/3
099 21 SVIT
IČO: 44 460 694
IČ DPH: SK2022741952

Ing. Kamil Čabala
konateľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Revitalizácia centrálnej zóny obce Gerlachov
 Názov objektu SO 04.1 Rekonštrukcia lávky pre peších Hlavná-Mlynská
 Názov časti Naviac práce

JKSO

EČO

Miesto

Gerlachov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Gerlachov

Projektant

Zhotoviteľ BBF BUILDING s.r.o., Svit

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

28.03.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	892,62	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		892,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	892,62	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 892,62	178,52	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 071,14	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	
Dátum a podpis			Pečiatka						

BBF BUILDING s.r.o.
 SNP 254/3
 CS9 21 SVIT
 IČO: 44 460 694
 IČ DPH: SK2022741952
 -2

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Gerlachov

Objekt: SO 04.1 Rekonštrukcia lávky pre peších Hlavná-Mlynská Naviac práce

Časť:

Objednávateľ: Obec Gerlachov

Zhotoviteľ: BBF BUILDING s.r.o., Svit

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 28. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				892,620	3,708
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				449,113	3,708
1	311311911	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 16/20	m3	1,290	124,151	160,155	3,262
2	311351101	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	5,307	14,506	76,983	0,325
3	311351102	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	5,307	4,766	25,293	0,000
4	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,119	1 568,754	186,682	0,121
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				423,721	0,000
5	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	1,313	68,719	90,228	0,000
6	965043420	Búranie mazanín, betónov hr.do 150 mm -2,200 t pred garážou	m3	4,853	68,719	333,493	0,000
99		Presun hmôt HSV				19,786	0,000
7	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	3,708	5,336	19,786	0,000
Celkom						892,620	3,708



BBF BUILDING s.r.o.
SNP 264/3
059 21 SVIT
IČO: 44 460 694
IČ DPH: SK2022741952
-2-